

MEMÒRIA 2018

SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT

MEMÒRIA DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I
PROJECTES DE CIUTAT

2018

SUMARI

PRESENTACIÓ.....	3
1. DIRECCIÓ	3
1.1 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	3
1.1.1 DIRECCIÓ POLÍTICA I TÈCNICA	3
1.1.2 ORGANIGRAMA	3
1.1.3 RECURSOS HUMANS.....	4
1.1.4 FORMACIÓ DEL PERSONAL.....	4
1.2 RECURSOS ECONÒMICS.....	5
1.3 RECURSOS INFRAESTRUCTURALS	5
1.4 GESTIÓ ADMINISTRATIVA.....	6
1.4.1 NOMBRE D'EXPEDIENTS TRAMITATS O FINALITZATS	8
1.4.2 NOMBRE D'EXPEDIENTS INICIATS.....	9
1.4.3 ALTRES DOCUMENTS TRAMITATS	10
1.4.4 NOMBRE DE DECRETS.....	11
1.5 COMUNICACIÓ	12
2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES	13
2.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL.....	16
2.1.1 PROGRAMA A 1503A	16
2.2 ALTRES ACTUACIONS RELLEVANTS.....	28
2.2.1 PROGRAMA 1503A	28

PRESENTACIÓ

L'objecte d'aquesta memòria es definir els objectius del servei de Planificació i Projectes de ciutat, de l'any 2018.

En l'estructura del document, segons cartipàs i pla de mandat, s'enuncien els objectius estratègics i concrets per cada àmbit de treball.

Tanmateix, es defineixen les accions a dur a terme i ha de servir de guia per tal de constatar el seu estat d'execució així com conèixer el grau d'acompliment de les accions i objectius a assolir

1. DIRECCIÓ

1.1 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

1.1.1 DIRECCIÓ POLÍTICA I TÈCNICA

Responsable directe de l'àrea de l'Àrea de Cohesió Territorial
2n Tinent d'Alcalde i Portaveu de Projectes Estratègics
Juli Fernández Olivares

Coordinador l'Àrea de Cohesió Territorial
Xavier Ludevid i Massana

1.1.2 ORGANIGRAMA

1.1.2.1 Programa de Planificació estratègica i territorial

- Oficina Estratègica de Desenvolupament Urbà Sostenible
- Coordinació dels plans i estudis dels Serveis
- Desenvolupament de projectes urbanístics de ciutat

1.1.2.2 Servei de Planificació i Projectes de Ciutat (Adscripció 15 02 2108)

- Coordinació i gestió de la planificació estratègica territorial
- Coordinació, seguiment i gestió dels Projectes de Ciutat. Oficina de concursos d'arquitectura.
- Coordinació i gestió d' accions territorials en mobilitat sostenible. Oficina de la bicicleta
- Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures ferroviàries a la ciutat
- Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures viàries al terme municipal
- Col·laboració amb el món del coneixement i l'emprenedoria en la estratègia territorial
- Oficina de supervisió de projectes
- Gestió de la comunicació i difusió de les accions territorials
- Gestió de la Oficina Tècnica d'Espai Públic
- OT EDUSI. Oficina tècnica de coordinació de les línies d'actuació i operacions EDUSI (Fons FEDER)

1.1.3 RECURSOS HUMANS

Plantilla laboral

Denominació de la plaça	Grup de classificació	Persones
Tècnic superior d'arquitectura	A1	4
Tècnic auxiliar delineant	A2	1
Tècnic superior de periodisme	A1	1
Auxiliar d'administració general	C2	3
Total		9

1.1.4 FORMACIÓ DEL PERSONAL

Durant el 2018, el personal ha assistit a diversos cursos de formació, amb un total de 171 hores, repartides entre 86,5 hores de cursos interns (exclusius per al personal de l'Ajuntament) i 84,5 hores d'externs (amb un públic format per personal de l'Ajuntament i d'altres administracions). De mitjana, doncs, són 17 hores per persona.

La relació de cursos és la següent:

- Comunitats virtuals
- Comunitats virtuals i community management
- Contractació per a Juristes i Tècnics
- Digitalització de documents
- Digitalització de documents
- Drets humans davant les discriminacions: marc normatiu i mecanismes de protecció social
- Interoperabilitat
- Contractació en el sector públic
- Mobilitat quotidiana amb bicicleta a la ciutat
- Planificació i organització del treball personal
- Principals aspectes de la llei 39 i 40 de 2015
- Procediment Administratiu electrònic per al personal d'at. Ciutadana
- Quadre de classificació de l'Ajuntament de Sabadell
- Seminari tècnic local
- Suport bàsic i desfibril·lador automàtic (SVB+DEA)

1.2 RECURSOS ECONÒMICS

Veure dades generals a l'apartat de recursos econòmics de l'àrea de CT

1.2.5. Estructura i evolució del pressupost de despeses liquidat per programes

301 URBANISME

Org.	Programa	Nom del programa	2014	2015	2016	2017	2018
301	1503A	Planificació Estratègica i Territorial	0,00	0,00	0,00	194.455,94	256.903,98

1.3 RECURSOS INFRAESTRUCTURALS

Planificació estratègica i territorial no té cap equipament adscrit. Els despatxos i oficines són a l'edifici Catalunya (c. del Sol, 1).

1.4 GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Expedients Programa de planificació Estratègica i Territorial - Servei de Planificació Estratègica i Projectes de ciutat

EXP	Any	Data Inici	Títol	Import contracte	PROVEÏDOR	Tipus de operació	Aplicació presupuestària	Projecte	Apunt previ	Nº decret	òrgan d'aprovació
201800001	2018	15/03/2018	Consurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis d'arquitectura relacionats amb el projecte del parc del Nord de Sabadell	109.470,00 €	UTE A ESCOLANO SARL MAR & BORIS UNION TEMPORA	Contracte de serveis	303 1710A 60900	2016/2/AJSABD/36	920190002458		JGL22052018 JGL01042019
201800002	2018		Acceptació de la subvenció corresponent a la segona convocatòria per la selecció d'estratègies cofinançades del programa operatiu sostenible FEDER de creixement sostenible 2014-2020	9.394.060,00€ aportació municipal i 9.394.060,00€ aportació FEDER	FEDER						JGL26022018
201800003	2018		Conveni de col·laboració amb la UPC en relació al Master Universitari (ETSAV), que té per objecte l'elaboració de propostes arquitectòniques per a l'àrea poliesportiva del complex Can Marcet.	3.630,00 €		Conveni de col.laboració	20180301/1503A/2276		920180001394		JGL09042018
201800004	2018		Conveni de col·laboració amb la UPC en relació al Màster Universitari (ETSAV), que té per objecte l'elaboració de propostes arquitectòniques per l'àrea poliesportiva del barri Nortra LLar al districte 1 de Sabadell	1.815,00		Conveni de col.laboració	20180301/1503A/2276		920180001913		JGL09042018
201800005	2018	10/04/2018	Distribució de díptics Ref. "Soterrament Urbanisme"	208,73 €	Serret Lopez Jeroni	Contracte de subministrament	2018 30101503A 22699		920180003460	4169/2018	decretet tinent d'alcalde
201800006	2018	10/04/2018	Ref/ Fulleto afectacions al transit obres FGC a Can FEU 88000 exemplars	1.366,26 €	LLOB 3 SL	Contracte de subministrament	2018 30101503A 22699		920180003529	4169/2018	decretet tinent d'alcalde
201800008	2018	18/05/2018	Contracte menor per a l'assessorament tècnic en la tramitació dels concursos de projectes del Parc del Nord, Masia de Ca N'Oriach i el Mercat de Campoamor	8.712,00 €	Col·legi d'arquitectes de Catalunya	contracte menor de serveis	3018 301 1503A 22799		920180006578	6758/2018	
201800014	2018		Assessorament " manual de procedimientos i anexos" EDUSI		Novotec		301 1503A 22706		920180009283 920180009284		alcalde

Expedients Programa de Planificació Estratègica i Territorial - Servei de Planificació Estratègica i Projectes de ciutat

Nom	Any	Data Inici	Títol	Import contracte	PROVEÏDOR	Tipus de operació	Aplicació presupostària	Projecte	Apunt previ	Nº decret	òrgan d'aprovació	Nº contracte
EDUSI/401/2018/01	2018	27/04/2018	redacció del projecte d'instal·lació, millora i senyalització dels aparcaments de bicicleta En l'espai de Públic	9.680,00 €	Assessoria d'infraestructures i mobilitat SL	Contracte menor de Serveis	303 /1340A/60900	2017 2 CONSTRU 3	920180004639		Tinent d'alcalde	
EDUSI/603/2018/06	2018	21/06/2018	CONCURS DE PROJECTES D'ARQUITECTURA DE LA MILLORA URBANA A CAN FEU GRÀCIA A SABADELL	118.000,00 €		Concurs de projectes	301/1503A/60902	2017/2/EDUSI/603	920189000618 920180010677		JGL30/06/2018	437/2018
EDUSI/401/2018/08	2018	08/11/2018	Redacció del projecte d'indicadors de mobilitat sostenible i qualitat de l'aire en tres carrers de Sabadell on es duran a terme operacions EDUSI	4.235,00 €	CTRL4 ENVIRO SL	C MENOR DE SERVEIS	301/1503A/60902	2017/2/EDUSI/401	920180017271	12963/2018	TINNET D'ALCALDE	791/2018
EDUSI/401/2018/09	2018	08/11/2018	Redacció del projecte d'emissions sonores en tres carrers de Sabadell on es duran a terme operacions EDUSI	2.178,00 €	AV Enginyers Vibroacustics	C MENOR DE SERVEIS	301/1503A/60902	2017/2/EDUSI/401				

1.4.1 NOMBRE D'EXPEDIENTS TRAMITATS O FINALITZATS

Expedients Programa de planificació Estratègica i Territorial - Servei de Planificació Estratègica i Projectes de ciutat						
EXP	Any	Data Inici	Títol	Import contracte	PROVEÏDOR	òrgan d'aprovació
201800007	2018	17/05/2018	Jornada de presentació Aularq a la Masia de Can Rull		Col·legi d'arquitectes de Catalunya	
201800009	2018	07/06/2018	Aprovació del servei públic d'aparcaments segurs de bicicletes.			Ple 26/07/18inicial Ple 31/01/19Def.
201800012	2018		Aprovació del avantprojecte de via ciclista interurbana a la plaça del Mil·lenari de Sabadell fins al TM de Sant Quirze del Vallès i sol·licitud d'ajuda a la convocatòria de subvenció TES/1849/2018 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER 2014-2020			JGL
201800017	2018	01/10/2018	CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I L'AJUNTAMENT DE TERRASSA PER L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER UNA ACTUACIÓ COORDINADA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO FEDER PER FOMENTAR L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, DE 24 DE JULIOL) EN RELACIÓ A LA VIA CICLISTA EN L'ÀMBIT INTERURBÀ ENTRE SABADELL I TERRASSA			PLE 25/10/18
201800018	2018	01/10/2018	CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SABADELL I L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER UNA ACTUACIÓ COORDINADA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO FEDER PER FOMENTAR L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, DE 24 DE JULIOL) EN RELACIÓ A LA VIA CICLISTA EN L'ÀMBIT INTERURBÀ ENTRE SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS			PLE 25/10/18
201800019	2018	04/12/2018	Aprovació , PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA DE SABADELL			PLE 25/10/18

Instàncies adreçades al Servei de Planificació Estratègica i Projectes de ciutat								
REGISTRE	Núm. Expedient relacionat	Derivació	Sol·licitant	Resum/Tema	Text lliure	Data d'entrada	Data resposta	Data sortida
URB2019000689	Concurs de Projectes can Feu Gràcia	No	teixintelsbarris@gmail.com	Resposta a Dilegencia de Contancia al perfil del contractant		04/02/2019	27/02/2019	01/03/2019
URB2019000734	FGC	No	FGC Ferrocarrils	Acta Posada Disposició Perllongament soterrament FGC can Feu Gracia	Entrega de documentació relacionada amb les Obres del Passeig de Can Feu	05/02/2019		
DT32019000653	Concurs de Projectes Parc del Nord	No	Andrés Lorite Ruiz , Secretario Comisión del Parc del Nord	Reunió no convocada en plaç acordat		20/02/2019	26/02/2019	27/02/2019
URB2019001481	FGC	No	FGC Ferrocarrils	Sol·licitud informe .	Projecte d'obres d'adequació d'aparcament subterrani	07/03/2019		

	2018
Servei	10
Ajuntament	
% Servei / Ajuntament	

1.4.2 NOMBRE D'EXPEDIENTS INICIATS

	2018
Servei	
Ajuntament	
% Servei / Ajuntament	

1.4.3 ALTRES DOCUMENTS TRAMITATS

OFICINA DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES Servei de Planificació Estratègica i Projectes de ciutat								
REGISTRE OFICINA	Núm. Expedient servei d'origen	Secció(E Q/ES/OP)	Sol·licitant	Emplaçament	Nom	Data d'entrada	Data informe	Data sortida
OS- 2018001	20180063	ES	Elena Galera	Can Marçet	Nova central de comandament de la policia local	09/07/2018	16/07/2018	16/07/2018
OS- 2018002	20180058	ES	Elena Galera	Jean Piaget	Reforma de l'edifici per al servei de participació i atenció ciutadana, i oficina de suport a entitats	10/07/2018	16/07/2018	16/07/2018
OS- 2018003	OP-14/16-I	OP	Cristina López	ctra. Bcn - c. Calders	Urbanització d'una rotonda a la carretera de Barcelona i el carrer dels Calders	12/07/2018	13/07/2018	17/07/2018
OS- 2018004	OP-20/17-I	OP	Cristina López	Tres Creus - sant Cristòfol	Urbanització dels carrers de les tres creus i de Sant Cristòfol	12/07/2018	24/07/2018	27/07/2018
OS- 2018005	EQ-20180029	EQ	Carlota Sanz	Complex esportiu de Sant Oleguer	Reforç estructural del forjat de la sala de dipòsits ACS del complex esportiu Sant Oleguer	13/07/2018	16/07/2018	16/07/2018
OS- 2018006	EQ-20180030	EQ	Carlota Sanz	Pavelló Municipal d'Esports	Col·laboració de cortina separadora a la pista poliesportiva	13/07/2018	16/07/2018	16/07/2018
OS- 2018007	OP-15/17-I	OP	Cristina López	Pg. Plaça Major	Projecte d'Execució d'umbracle al Passeig de la Plaça Major de Sabadell	26/10/2018	15/11/2018	15/11/2018
OS- 2018008	EQ-20180072	EQ	Carlota Sanz	Ronda Navacerrada, 12	Projecte de reforma i ampliació de la sala de filtració de la piscina de Ca n'Oriac	27/07/2018	04/09/2018	04/09/2018
OS- 2018009	OP-14/18-V	OP	Cristina López	Rambla d'Ibèria	Projecte d'obres d'Urbanització de la Rambla d'Ibèria entre els carrers de Cellers i de Pau Claris.	03/09/2018	30/11/2018	30/11/2018
OS- 2018010	OP-16/17-III	OP	Cristina López	Plaça Vall d'Aran i entorns	Projecte d'execució. Urbanització de la Plaça Vall d'Aran i entorns de Sabadell.	03/09/2018	24/10/2018	24/10/2018
OS- 2018011	EQ-20180021	EQ	Carlota Sanz	Camí de Can Quadres, s/n	Projecte de reforç estructural dels ponts de la passera de La Bassa al Complex Esportiu Sant Oleguer. Camí de Can Quadres, s/n	24/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
OS- 2018012	EQ-20180022	EQ	Carlota Sanz	Camí de Can Quadres, s/n	Projecte de Renovació i impermeabilització de la illa de La Bassa de Sant Oleguer.	24/09/2018	01/10/2018	02/10/2018
OS- 2018013		PJ	Andrés Miguel Rodríguez Valeron	Carrers de Sabadell	Projecte de renovació i millora dels ferms de calçades dels carrers de Sabadell.	15/10/2018	17/10/2018	17/10/2018
OS- 2018014		MD	Oriol Ferrer	Sant Vicenç de Jonqueres	Projecte executiu de l'àrea de picnic, el servei de bar, les barbacoes i l'aparcament de Sant Vicenç de Jonqueres	17/10/2018	25/10/2018	26/10/2018
OS- 2018015		PJ	Francisco javier Ruiz Núñez	La Romànica	Projecte d'impermeabilització de la coberta de l'escola bressol la Romànica	18/10/2018	24/10/2018	24/10/2018
OS- 2018016		MD	Oriol Ferrer	Marge esquerre del riu Ripoll	Informe de Supervisió del projecte d'estabilització i protecció d'un Talús del marge esquerre del riu Ripoll	25/10/2018	25/10/2018	12/11/2018
OS- 2018017	EQ-20180089	EQ	Carlota Sanz	c. de la Indústria, 32-34	Adequació d'espais de la planta baixa com a espais d'emmagatzematge a l'arxiu històric. Al c. de la Indústria, 32-34	30/10/2018	09/11/2018	12/11/2018
OS- 2018018	011/2016	ES	Elena Galera	sis NORD	Modificat projecte de reforma d'edifici per a SIS Nord	31/10/2018	02/11/2018	02/11/2018
OS- 2018019	EQ-20180092	EQ	Carlota Sanz	Ronda Collsarlca, 6	Reforma i completació de l'edifici de vestidors del camp de futbol de Ca n'Oriac	02/11/2018	08/11/2018	12/11/2018
OS- 2018020		MD	Nuria Centelles	Can Marçet	Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques flexibles i lleugeres per autoconsum, connectades a la xarxa interior sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució a l'edifici de Can Marçet	07/11/2018	16/11/2018	19/11/2018
OS- 2018021		MD	Pedro Álvarez	Verneda de Can Deu	Modificació del projecte modificat de les obres previstes a la revisió i modificació de la " Memòria Tècnica valorada d'ordenació de l'horta municipal de la Verneda de Can deu de Sabadell"	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018

	2018
Servei	21
Ajuntament	
% Servei / Ajuntament	

1.4.4 NOMBRE DE DECRETS

	2018
Tinent d'alcalde	15
Alcalde	4
Total	19

1.4.2 Nombre de reunions de coordinació d'àrea

En total s'han realitzat 13 sessions.

1.4.3 Comissió Municipal Informativa: punts a l'ordre del dia generats pel Servei

Regidor/a i alcalde. Nombre de decrets (Administració del Servei)

SERVEI	òrgan			2018
	Alcalde	Regidor/a	Tinent/a d'Alcalde	total
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	4		15	19

Dictamens presentats en comissió informativa:

SERVEI	2018
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	14

1.4.4 Junta de Govern Local i Ple Municipal: nombre de dictàmens

Punts en Junta de Govern Local:

SERVEI	2018
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	12

Punts en Ple:

SERVEI	2018
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL	2

1.5 COMUNICACIÓ

1.5.1 Notes i rodes de premsa

	2018
Notes de premsa	9
Rodes de premsa	1
Total Servei	10

1.5.2 Notes i rodes de premsa. Distribució per programes (2018)

	notes	rodes
Programa 1503A	1	9
Total Servei	1	9

2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES

- **Oficina Estratègica de Desenvolupament Urbà Sostenible OTEDUSI**

EDUSI.

Estratègia DUSI SABADELL . Des del 2015, s'ha procedit a la redacció del document Compromís EDUSI i del document EDUSI Sabadell. Direcció tècnica , Assessorament, Tramitació i Coordinació de les Expressions d'Interès, Línies d'actuació, de les Operacions i del Contractes tant propis com de les Unitats Executores de l'Ajuntament de Sabadell.

- **Redacció de bases i Concurs de projectes d'arquitectura:** Concurs de projectes de la millora urbana de Can Feu Gràcia

Subvencions europees

- **TRIANGULUM:** Col·laboració com a Servei per la implementació de les diferents accions

- **Coordinació i gestió d' accions territorials en mobilitat sostenible.**

Oficina de la bicicleta

- **Taula de la Bicicleta de Catalunya**, membre de la Taula del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Consell assessor de la Estratègia de la Bicicleta a Catalunya
- **Taula de la Bicicleta de Sabadell**, coordinació de la taula ciutadana
- **Pla Director de la Bicicleta de Sabadell 2019-2025**, redacció i direcció
- **Estudis per l'aparcament de bicicletes a Sabadell**, redacció i direcció
- **Implementació del servei d'aparcaments segurs per bicicleta a Sabadell**, redacció i gestió del servei
- **Aparcaments segurs en via pública per bicicletes a Sabadell**, redacció i direcció
- **Via Ciclista N- 150 Sabadell a Terrassa**, redacció i gestió subvenció fons FEDER
- **Xarxa bicicleta Sabadell a Sant Quirze** a la crta 1413 redacció i gestió subvenció fons FEDER
- **Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV –1248**. Coordinació i seguiment amb la DIBA
- **Implementació del servei de la Bicicleta Elèctrica**, en tràmit

Mobilitat elèctrica

- **Impuls vehicle elèctric i/o eficient**
- **Projecte d'estacions de càrrega ràpida** redacció i direcció
- **Projecte d'estacions de càrrega semi ràpida** redacció i direcció

Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures ferroviàries a la ciutat

- **Seguiment i Coordinació del projecte de Soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat des de la Rambla d'Ibèria a Can Feu Gràcia**
- **Seguiment i Coordinació de l'ampliació de les escales mecàniques de l'estació del P de la P Major i de l'estació de la Creu Alta**
- **Seguiment i Coordinació de l'obra dels accessos i evacuació del túnel de FGC**
- **Coordinació i remodelació Estació Renfe Centre**

Coordinació, seguiment i gestió de les infraestructures viàries al terme municipal

- **Seguiment i Coordinació del projecte d'ampliació del tercer carril a la C-58**
- **Col·laboració amb el mon del coneixement i l'emprenedoria en la estratègia territorial**
- **ETSAV: Conveni de col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès:** Propostes arquitectòniques espai esportiu Nostra Llar, Propostes arquitectòniques espai esportiu Can Marcet
- **COAC:** Conveni de col·laboració per la redacció de plecs de Concursos d'Arquitectura
- **UAB :** Conveni de col·laboració masterclass

Coordinació, seguiment i gestió dels Projectes de Ciutat. Oficina de concursos d'arquitectura.

- **Redacció de bases i Concursos de projectes d'arquitectura:** Concurs de projectes del parc del Nord i dels espais lliures al nord a la ciutat de Sabadell
- **Redacció de bases i Concursos de projectes d'arquitectura:** Concurs de projectes de la Masia de Ca n Oriac

Coordinació i gestió de la planificació estratègica territorial

- **Sol·licituds d'ajudes a Diputació de Barcelona:** Justificació Meses de concertació 2012-2015
- Meses de concertació, 2016-2019
- Complement de preacord meses 2016- 2019
- Programa complementari 2016-2019
- P C R M equipaments locals
- Justificació PUOSC 2016
- Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals 2016-2020
- **Pla Director d'Usos i Activitats de Sabadell PUAEC**
- **Estudi sobre els locals municipals**

Oficina de supervisió de projectes

Gestió de la comunicació i difusió de les accions territorials

Gestió de la Oficina Tècnica d'Espai Públic

2.1 PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

2.1.1 PROGRAMA A 1503A

Estat d'execució de les actuacions a 31.12.2018

OBJECTIU GENERAL	OBJECTIU ESPECIFIC	ACCIONS	OPERACIONS	GRAU D'ACOMPLIMENT
Objectiu F.1. PAM Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà	F.1.1.2. ESTRATEGIA DUSI SABADELL	Estratègia DUSI SABADELL	Aprovació document i presentació al MHAP	Aprovació JGL 27 12 2016 Presentació MHAP Gener 2017 Selecció 18-06-17
			Tramitació	Acceptació de la Subvenció corresponent a la segona convocatòria per la Selecció d'Estratègies
		Coordinació i Direcció de les Línies d'actuació	201	
			202	
			203	
			204	
			205	
			206	
			207	
208				

			401	Presentació Expressió d'Interès
			402	
			403	
			404	
			405	
			406	
			601	
			602	
			603	
			604	
			901	
			902	
			903	
			904	
			905	
			906	
	TRIANGULUM	Col·laboració amb equip tècnic		
F.1.1.5. Posicionar l'Ajuntament com a agent vertebrador i cohesionador	ETSAV	Propostes arquitectòniques espai esportiu Nostra Llar	Conveni entre les ETSAV i Ajuntament de Sabadell	Aprovació JGL 9 04 18

		Propostes arquitectòniques espai esportiu Can Marcet	Conveni entre les ETSAV i Ajuntament de Sabadell	Aprovació JGL 12 03 18
				Presentació a la ETSV del treballs de Master 12 06 2018
				Documentació lliurada 20 07 2018
	COAC	Conveni de col·laboració per la redacció de plecs de concursos d'arquitectura	Conveni Bases del Parc del Nord Millora Urbana de Can Feu Gràcia Masia de Can Oriach	Aprovació JGL
F.1.3. Coordinació de la Planificació estratègica i territorial	3.1.1.1.7. Coordinar plans, estudis i programes de l'àrea de T i S i coordinar la planificació urbana amb la resta d'àrees	Petició de cessió de les infraestructures viaries de la Generalitat a l'Ajuntament		
		Estudi sobre els locals municipals		
		Redacció de bases per concursos de projectes d'arquitectura	Concurs de projectes del parc del Nord i dels espais lliures al nord a la ciutat de Sabadell	Aprovació JGL 11 06 2018
			Millora Urbana de Can Feu Gràcia Masia de Can Oriach	

	3.1.1.1.6. Controlar, fer seguiment i avaluar els compromisos amb les administracions supramunicipals	Sol·licituds d'ajudes a Diputació de Bcn	Meses de concertació 2012-2015	Formalització Presentada 12 09 16 Justificació presentada 31 04 2018
	F.1.3.1. Donar suport en l'elaboració de sol·licituds de finançament a organismes supramunicipals	Sol·licituds d'ajudes a Diputació de Bcn		
			Complement de preacord meses 2016- 2019	Sol·licitud presentada
			Programa complementari 2016-2019	Presentat Justificat
			P C R M equipaments locals	Presentat
			PUOSC 2016	Presentat Juliol 2016 Justificació presentada 31 04 2018
			Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals 2016-2020	Presentat 15 Desembre 2017
	F.1.3.3. Donar suport en l'elaboració del Pla Director de Zones verdes			
	F.1.3.4. Donar suport a la redacció del Pla Director d'Usos i activitats i del Pla Director d'Equipaments	Pla director d'usos i centres de culte de Sabadell	Redacció del document Concurs obert per la redacció del pla d'usos	en concurs negociat

	F.1.3.5. Area metropolitana del Vallès/B30-Seguiment i projectes de reorganització territorial i administrativa, planificació territorial i infraestructures			
	Pla de Millora del Centre			

OBJECTIU 2 IMPULS I SUPORT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL

OBJECTIU GENERAL	OBJECTIU ESPECIFIC	ACCIONS	OPERACIONS	GRAU D'ACOMPLIMENT
USOS I ACTIVITATS	F.1.2.7. Elaborar treballs per a la reformulació dels Polígons d'Activitat Econòmica de Gràcia Nord, Gràcia Oest, Sabadell Sud i Can Roqueta			
VETLLAR PER LA IMPLEMENTACIÓ DE CRITERIS DE QUALITAT DEL PAISATGE I D'ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I	F.1.2.2. Definir i estructurar eixos cívics configurant una xarxa verda que uneix els principals espais verds i centrals de la ciutat			

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	F.1.2.3. Estructurar una xarxa verda de connexions urbanes i interurbanes par a desplaçaments a peu i en bicicleta			
GRÀCIA CAN FEU HOSTAFRANCS		estudis previs		

OBJECTIU 3 COORDINAR POLÍTIQUES DE MOBILITAT SOSTENIBLE A NIVELL TERRITORIAL I LOCAL

OBJECTIU GENERAL	OBJECTIU ESPECIFIC	ACCIONS	OPERACIONS	GRAU D'ACOMPLIMENT
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE	XARXA D'ITINERARIS VIANANTS			
	F.1.2.7. XARXA CICLABLE A SABADELL	Taula de la Bicicleta de Catalunya	Assistència a la Taula de la Bicicleta de Catalunya	
		Taula de la Bicicleta de Sabadell	Coordinació de la Taula de la Bicicleta de Sabadell	
		Pla Director de la Bicicleta de Sabadell 2019-2025	Contracte per la redacció del PDBS Aprovació del Pla Director de la Bicicleta	Aprovació per decret Aprovació Ple Municipal 31 01 2019
	Estudis per l'aparcament de bicicletes a Sabadell	Contracte per la redacció del projecte	Aprovació JGL 15 05 2018	

			Aprovació del document	Aprovació per JGL
		Aparcaments per bicicletes a Sabadell	Contracte per la redacció	Aprovació JGL
			Aprovació del document	
		Via Ciclista N- 150 Sabadell a Terrassa	Aprovació d'avantprojecte	Aprovació JGL 12 11 2018
			Sol·licitud de Fons FEDER	Ajut sol·licitat 28 11 2018
		Xarxa bicicleta Sabadell a Sant Quirze	Aprovació d'avant projecte	Aprovació JGL
			Conveni AJSBD i SQ per encomana de gestió per subvenció TES	Aprovació Ple 25 11 2018
			Sol.licitud de Fons FEDER	Ajut sol·licitat 27 11 2018
		Implementació del servei d'aparcaments segurs per bicicleta a Sabadell	Creació del servei	Aprovació Ple 27 07 2018
			Aprovació dels plecs per la licitació	
		Implementació del servei de la Bicicleta Elèctrica		
		Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV – 1248 Projecte i obra de la DIBA		
MOBILITAT SOSTENIBLE	IMPULS VEHÍCLE ELÈCTRIC I/O EFICIENT			

<p>ESTRUCTURA VIARIA LOCAL</p> <p>Anàlisi amb mobilitat, planejament i obres públiques</p>	<p>1. ANÀLISI PER LA TRANSFORMACIÓ DE LA CARRETERA DE BARCELONA</p> <p>F.1.2.6. Dissenyar actuacions de l'Eix Cívic de Distribució Eix Carretera de Barcelona+carretera de Terrassa: transformació de l'eix viari en un eix cívic de distribució per pacificació viària</p> <p>2. MACROÀREES I SUPERILLESS</p> <p>F.1.2.1. Definir i configurar grans àrees par a vianants i de pacificació de trànsit</p> <p>3. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES PER LA GRAN VIA</p>			
<p>ESTRUCTURA VIARIA GENERAL.</p> <p>Anàlisi de l'estructura viària de la ciutat a nivell territorial i local</p>	<p>1. NUS VIARI DE PORTAL SUD</p>	<p>Proposta de l'àmbit de Portal Sud</p> <p>Proposta</p> <p>Gestió urbanística</p> <p>Calendari accions</p>	<p>1. ESTUDI DE MOBILITAT</p> <p>2. P ESPECIAL DE VIES</p> <p>3. MPG SANT QUIRZE</p> <p>3. PROJECTE CONSTRUCTIU</p> <p>4. LICITACIÓ DE L'OBRA</p>	<p>FET DOYMO</p> <p>Consens SQ</p> <p>AENA</p> <p>Consens JCSP</p> <p>ACA</p> <p>Finanç. Diput.</p> <p>Consens DGC</p>

		Accés a l'aeroport de Sabadell Proposta Gestió urbanística Calendari d'accions		
	2. Ronda Nord. Ronda Vallès		2. Estudi de les alternatives del Ronda Nord al seu pas pel terme municipal i general 3. Estudi de les alternatives del nus de Castellar 4. Estudi de les alternatives de desdoblament de la Crta de Castellar	
	3. Ampliació del tercer carril de la calçada lateral de la C-58 sentit Terrassa sant Quirze		Fase 1	Inici juny del 2018

OBJECTIU 4 F.1.4. COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS FERROVIÀRIES

OBJECTIU GENERAL	OBJECTIU ESPECIFIC	ACCIONS	OPERACIONS	GRAU D'ACOMPLIMENT
RENFE		F.1.4.4. Coordinació i remodelació Estació Renfe Centre	Coordinació i Seguiment de les obres de l'Estació Centre de RENFE	Inici obres 15 04 2017 Obertura Estació Sabadell Centre 19 04 2018

		Estació Sabadell Sud	Projecte passera sobre vies		
		Estació Sabadell Can Llong	Projecte nova estació		
F.1.4.1. Coordinació actuacions FGC Seguiment i tancament de projecte: calendari, processos d'urbanització...	CAN FEU GRÀCIA	F.1.4.2. Coordinació actuacions FGC. Soterrament FGC Gràcia- Can Feu Projecte actualitzat perllongament del soterrament de la línia de FGC a Sabadell des de la rambla Ibèria fins al p de Can Feu	Coordinació i Seguiment de les obres per la INTEGRACIÓ URBANA DE LA LÍNIA D FGC ALS BARRIS DE CAN FEU GRÀCIA Promotor DTS B-TF-09408.A1	Inici de les obres 3 01 2018 Finalització de les obres 04 02 2019	
			Coordinació i Seguiment de les obres de Condicionament del Túnel i estacions entre Sabadell Estació Provisional i Sabadell Rambla TF02676.11 Promotor FGC	Inici de les obres 23 04 2018	
	ESTACIÓ DE PLAÇA MAJOR	Aparcament soterrat del Passeig de la Plaça Major			
			Projecte Constructiu per a la incorporació d'escales mecàniques de baixada i duplicació d'ascensor a l'estació de Sabadell Plaça Major FGC	Inici de les obres 11 01 2018 Obres acabades 29 11 2018	

			Projecte d'adequació de l'antiga estació de Sabadell Rambla com centre de formació	Inici de les obres Finalització de les obres 20 06 2018
	PLAÇA D'ESPANYA JOSEP TARRADELLAS	4. Aparcament soterrat de l'Avinguda de Josep Tarradellas	Quin serà el seu destí final? Conveni amb FGC	

3.- ESTRUCTURA I OBJECTIUS

PROGRAMA	SUBPROGRAMES	ACCIONS	GRAU D ACOMPLIMENT		
3.1.PROGRAMA		1. Mantenir coordinació amb altres serveis i àrees			
		3. Mantenir coordinació amb la regidoria i la coordinació d'àrea			
		5. Assistir a les reunions prèvies a la informativa			
		6. Assistència a la informativa de Territori i Sostenibilitat	Informativa 20 10 15		FET
			Informació Blocs Espronceda		
			Informació del soterrament de FGC		
			Informació del Passeig		
			Eix Cívic de Ponent		

2.2 ALTRES ACTUACIONS RELLEVANTS

2.2.1 PROGRAMA 1503A

Actuacions EDUSI

OPERACIONS I PREVISIÓ DE CONTRACTES 2018 06 26

PRESSUPOST TOTAL EDUSI: 18.788.012€ FEDER 9.394.006€ APORTACIÓ MUNICIPAL 9.394.006€ PRESSUPOST INVERSIONS 18.540.512 € OGEDUSI 247.500€ (ASISTÈNCIA TÈCNICA 191.135€ COMUNICACIÓ 56.365€)
--

Objectiu Temàtic POCs	OT	Línia d'actuació	Projecte	Aplicació de despesa	Operació	Exp	Text lliure	Servei i responsable	IMPUTACIÓ EDUSI PER EXERCICIS				Import Total EDUSI	Inici A	Adjudicació D	Pagament P		
									2017	2018	2019	2220						
OT4 Afavorir el pas cap a una economia de baix nivell d'emissió de carboi en tots el sectors	OT 401	OT 401 Ampliació i connexió dels recorreguts dels desplaçaments a peu i en bicicleta	2017/2/EDUSI/401	303/1530C/60900	Actuacions necessàries per la implemetnació de la Xarxa Verda per a vianants i ciclistes a Sabadell			Obres Públiques Cristina López	65.360,68 €	1.065.360,68 €	945.437,64 €	0,00 €	2.076.159,00 €					
								1	Obres carril bicicleta de la Concòrdia	294.756,00 €				294.756,00 €	294.756,00 €			
								2	Projecte urb carril bicicleta a l'avinguda de la Concòrdia	5.700,00 €				5.700,00 €	5.700,00 €			
								3	Direcció de les obres del carril bicicleta de l'avinguda de la Concòrdia	3.872,00 €				3.872,00 €	3.872,00 €			
								4	Coord de seguretat i salut del cb de l'avinguda de la Concòrdia	1.363,67 €				1.363,67 €	1.363,67 €			
								5	Projecte per a vianants i ciclistes al carrer de Permanyer	22.373,46 €				22.373,46 €	22.373,46 €			
								6	Direcció de les obres per a vianants i ciclistes al carrer de Permanyer	9.577,94 €				9.577,94 €	9.577,94 €			
								7	Obres per a vianants i ciclistes al carer de Permanyer	1.350.000,00 €								
								8	Coord de seguretat i salut per a vianants i ciclistes al carrer de Permanyer									
								9	Projecte d'obres d'urbanització de la Rambla d'Iberia entre el carrer de Cellers i de Pau Claris	537.930,51 €								
					PPC Rosa Martínez	0,00 €	50.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €								
					1	Auditoria per afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboi												
					2	Projecte per la instal.lació, millora i senyalització dels aparcaments en espai públic	9.680,00 €				9.680,00 €	9.680,00 €						
					3	Obres per la instal.lació, millora i senyalització dels aparcaments en espai públic												
					4	Contracte de subministrament i gestió aparcaments segurs de la bicicleta												
					5	Plec Bicicleta elèctrica compartida a Sabadell												
		6	Memoria valorada per aparcaments de bicicleta a Edifici Amics de la Bicicleta															
		TOTALS																
TOTALS OT4								#REF!					#REF!	#REF!	347.323,07 €	347.323,07 €		

OPERACIONS I PREVISIÓ DE CONTRACTES 2018 06 26

PRESSUPOST TOTAL EDUSI: 18.788.012€ FEDER 9.394.006€ APORTACIO MUNICIPAL 9.394.006€
PRESSUPOST INVERSIONS 18.540.512 € OGEDUSI 247.500€ (ASISTÈNCIA TÈCNICA 191.135€ COMUNICACIÓ 56.365€)

Objectiu Temàtic POCs	OT	Linia d'actuació	Projecte	Aplicació de despesa	Operació	Exp	Text lliure	Servei i responsable	IMPUTACIÓ EDUSI PER EXERCICIS				Import Total EDUSI	Inici A	Adjudicació D	Pagament P
									2017	2018	2019	2220				
			2017/2/EDUSI/603	303/1710A/60900	Infraestructura d'espai verd i connexió del teixit urbà als barris de Can Feu Gràcia de Sabadell			Obres Públiques Cristina López	76.400,59 €	1.276.400,59 €	183.249,82 €	250.000,00 €	1.786.051,00 €			
						1	Obres de la millora urbana de Can Feu Gràcia Fase 2					€	€			
						2	Coordinació de seguretat i salut									
								PPC Rosa Martínez	0,00 €	50.000,00 €	68.000,00 €	0,00 €	118.000,00 €			
			2017/2/EDUSI/603	301/1503A/60902	Infraestructura d'espai verd i connexió del teixit urbà als barris de Can Feu Gràcia de Sabadell	1	Concurs de projectes per la redacció de l'avantprojecte del Bosc de Can Feu i el projecte executiu i direcció de les obres de la millora urbana de Can Feu Gràcia Fase 2 (Inclou PC i DO)		118.000,00 €	38.000,00 €	68.000,00 €			118.000,00 €		
										118.000,00 €					118.000,00 €	
TOTALS																

